



Projektplanering

Planerar ni projekten på ett bra sätt? Kursen ger dig inom bygg- och anläggning grunderna för en god planering inför produktionsstart vilket ger förutsättningar för en bra arbetsmiljö med motiverade medarbetare och bättre lönsamhet.

Efter avslutad kurs ska du:

- Efter avslutad kurs ska du kunna grunderna för att skapa en god planering inför produktionsstart
- Du ska kunna upprätta tidplaner samt resurs- och maskinplaner
- Du ska lära dig APD-planering och riskplanering
- Du ska känna till metoder för att förankra projektets planläggning med dina UE och yrkesarbetare
- Du ska kunna följa upp byggprojekt och skapa en bättre arbetsmiljö

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till projektledare, platschefer och arbetsledare som arbetar med planering inför produktionsstart.

OMFATTNING

Utbildningen omfattar 2 kursdagar. Tid: 08:00 - 15:30.

Innehåll

- Styra planeringen från inläsning av handlingar, internt startmöte till startbesked
- Aktivitetsbestämning – mängdberäkning, mätregler samt gemensamma aktiviteter som till exempel vägar
- Aktiviteternas struktur – strukturplan
- Aktiviteternas tidslängd – tidsbegrepp, enhetstider och kapaciteter, arbetsplatstillskottstid, inkörning, upparbetning, cyklisk produktion och metodval
- Upprätta tidplan utifrån kalkyl/mängdförteckning (t.ex. huvudtidplan, produktionstidplan, rullande planering), förstå var den kritiska linjen är, tidplanera för jämna resurskurvor både för personal och maskiner och att kunna göra detta manuellt eller med datorstöd
- Resursplanering av arbetskraft, maskinplaner och UE
- APD-planering
- Riskplanering
- Kvalitetsplanering från arbetsberedning till egenkontroll
- Infomöte med yrkesarbetare – förankring av planering
- Hjälpmedel – Visuellt planering
- Resonemang runt styrning – avstämning tidplan och åtgärder